

Согласовано:

Директор
Департамента жилищно-
коммунального хозяйства
Администрации города Кургана
А.В. Медведев
2026г.



Утверждаю:

Директор ПАО «КГК»
СП «Тепловые сети»

Е.М. Филимонов
2026г.




Дополнительный график ремонта и гидравлических испытаний распределительных вводов на ЦТП и внутриквартальных тепловых сетей на МКД с ВВП (индивидуальный водоводяной подогреватель).

Точка подключения	Отключаемый трубопровод	Дата отключения	Перечень потребителей, попадающих под отключение
ТК 508 ЦТП 132	Разводящий трубопровод	24.08.26. по 31.08.26	5 микрорайон дом 12
ТК 509 ЦТП 133	Разводящий трубопровод	17.08.26. по 24.08.26	5 микрорайон дом 14
ТК 511 ЦТП 154	Разводящий трубопровод	6.07.26 по 13.07.26	5 микрорайон дом 34, 34к.1, 34к.2, 34к.3, 34к.4, 34к.5
ТК 501 ЦТП 105	Разводящий трубопровод	24.08.26.по 31.08.26.	3 микрорайон дом 2
ТК 503 ЦТП 111	Разводящий трубопровод	10.08.26.по 17.08.26.	3 микрорайон дом 12, 12к1, 13
ТК 503 ЦТП 111	Разводящий трубопровод	13.07.26.по 27.07.26.	3 микрорайон дом 20
ТК 501 ЦТП 112	Ввод на ЦТП 112	27.07.26.по 10.08.26.	3 микрорайон дом 6А,11а,13,14,15,16. 3 микрорайон дом 9,8,7,6,5
ТК 513 ЦТП 140	Разводящий трубопровод	01.07.26.по 20.07.26.	ба микрорайон дом 4,4а,5,5а,6,6а,7,7а,8,9, 21,21к.1
УТ 8 ЦТП 160	Разводящий трубопровод	1.07.26.по 15.07.26.	11 микрорайон дом 2,4,17
ТК 515 ЦТП 168	Ввод на ЦТП 168 Разводящий трубопровод	5.08.26.по 19.08.26	7 микрорайон дом 24, 25, 1А, 1Б, 2А, 26, 27, 18, 16, 15, 18А, 18В, 8к.1
ТК 513 ЦТП 158	Разводящий трубопровод	1.08.26.по 05.08.26	6 микрорайон дом 13,19.
ТК 515 ЦТП 119	Разводящий трубопровод	10.08.26.по 15.08.26.	6 микрорайон дом 5
ТК 513 ЦТП 124	Разводящий трубопровод	05.08.26.по 10.08.26.	6 микрорайон дом 18
ПС3 6/3 ЦТП 139	Разводящий трубопровод	1.07.26.по 16.07.26	ул. Алексеева 5,5к1,5к2,14,14а,15,16,16В,16Г.
ПС3 5/3 ЦТП 114	Разводящий трубопровод Ввод на ЦТП 114	15.08.26 по 21.08.26.	1 микрорайон дом 35, 35к.1, 33 1 микрорайон дом 27, 28, 29, 38, 26а
ПС3 6/3 ЦТП 99	Разводящий трубопровод	01.08.26.по 14.08.26.	ул. Алексеева 9,10,11
УТ 18 ЦТП 122	Разводящий трубопровод	16.07.26.по 24.07.26.	1 микрорайон дом 19,22,23,24,26
УТ 18 ЦТП 143	Разводящий трубопровод	14.08.26.по 21.08.26.	1А микрорайон дом 15.
УТ 18 ЦТП 143	Разводящий трубопровод	21.08.26.по 28.08.26.	1А микрорайон дом 2к1.
ПС3 5/3 ЦТП 104	Разводящий трубопровод Ввод на ЦТП 104	3.08.26.по 17.08.26.	1 микрорайон дом 11,12,15,16,13 1 микрорайон дом 9,18,17,8,14
ТК 501 ЦТП 100	Разводящий трубопровод	16.08.26.по19.08.26.	2 микрорайон дом 1,2,28,29
УТ 18 ЦТП 121	Разводящий трубопровод	20.08.26.по 31.08.26.	2 микрорайон дом 20Г.

TK 501 ЦТП 103	Разводящий трубопровод	12.07.26.по 17.07.26.	2 микрорайон дом 7.
TK 505 ЦТП 172	Разводящий трубопровод	14.07.25.по 31.07.25.	4 микрорайон дом 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26.
Узел смешения ЦТП 25К	Разводящий трубопровод	15.07.26.по 01.08.26.	ул. Чернореченская дом 127, 127к1, 127к2, 127к3, 123, 123а, 123б, 123в
Узел смешения ЦТП 13К	Разводящий трубопровод	1.07.26.по 15.07.26.	ул. Калинина дом 105,107. ул. Луначарского дом 103, 100,102 ул. Чкалова дом. 3,3к1. ул. Комиссаров дом 65
TK 39/6 ЦТП 49	Ввод на ЦТП	01.06.26 по 06.07.26г.	ул. К. Маркса, 57,59,61 Томина 78,80,82
TK 39/10	Ввода на ЦТП 82, 30,44,165	01.06.26 по 06.07.26г.	Климова 78,56,52,43,39,41 Томина 26 Советская 83 Комсомольская 20,25 Куйбышева 60 Володарского 24 (Кардиодиспансер)
TK 39/20	Ввода на ЦТП 60,67 и разводящие трубопроводы	27.07.26 по 09.08.26	Куйбышева 143,80,78,76,92,108 Савельева 18 Уральская 24,35 Аргентовского 22 Б. Петрова 1,9 Куйбышева 137А,139 Советская 166 Кравченко 49 Кравченко 23,26, Сибирская 19 Уральская 4,3 Савельева 6
TK 39/22а ЦТП 94	Ввод на ЦТП	10.08.26 по 23.08.26	Гоголя 183, 183А Блюхера 72 Орлова 83, 85, 104 Гоголя 195
TK 39/13	Ввода на ЦТП 93,131	17.08.26 по 30.08.26	Пичугина 6, М. Горького 127, Пичугина 26, К. Маркса 74, Пролетарская 35 Куйбышева 70,72,70Б,72А

Примечание: Отключение и подготовка внутриквартальных тепловых сетей в указанные в графике сроки производится после основного отключения и подготовки тепломагистральных трубопроводов.

Главный инженер
СП «Тепловые сети»



С.Г. Задорин

_____ 2026г.

Зам.гл.инженера
СП «Тепловые сети»



А.А. Мартынов

_____ 2026г.