

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы города
Кургана, директор Департамента
ЖКХ
Администрации города Кургана
А.В. Медведев
2026 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ОП "Энергетические
сети"
ПАО "КГК"
М.В. Криницын
2026 г.

График заполнения и запуска тепловых сетей и теплопотребляющих установок потребителей
I категории, расположенных на территории города Кургана

Энергорайон	Котельные	Дата начала ОЗП 2026-2027 гг. устанавливается на основании Постановления Администрации города				
		Количество календарных дней				
		1 день	2 день	3 день	4 день	5 день
Восточный	Котельная № 5. Котельная № 12. Котельная № 16. Котельная № 17. Котельная № 18. Котельная № 26. Котельная № 32. Котельная № 39. Котельная № 44. ТП № 1 от котельной № 16. ТП № 2 от котельной № 16	Заполнение, запуск				
Рябовский	Котельная № 1.8. Котельная № 20. Котельная № 22. Котельная № 23	Заполнение, запуск				

Примечание: Заполнение и запуск систем отопления объектов I категории будет производиться по мере их готовности после дренаживания внутренних систем отопления.

Главный инженер ОП
"Энергетические сети" ПАО "КГК"



М.А. Лыгин

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы города
Кургана, директор Департамента
ЖКХ
Администрации города Кургана

А.В. Медведев
"28" 11 2026 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ОП "Энергетические
сети"
ПАО "КГК"


М.В. Криницын
"28" 11 2026 г.

**График заполнения и запуска тепловых сетей и теплопотребляющих установок потребителей
2 и 3 категорий, расположенных на территории города Кургана**

Энергорайон	Котельные	Дата начала ОЗП 2026-2027 гг. устанавливается на основании Постановления Администрации города				
		Количество календарных дней				
		1 день	2 день	3 день	4 день	5 день
Восточный	Котельная № 5. Котельная № 12. Котельная № 16. Котельная № 17. Котельная № 18. Котельная № 26. Котельная № 28. Котельная № 31. Котельная № 32. Котельная № 37. Котельная № 39. Котельная № 44. ТП № 1 от котельной № 16. ТП № 2 от котельной № 16	Заполнение, запуск				
Рябовский	Котельная № 1.8. Котельная № 14. Котельная № 20. Котельная № 22. Котельная № 23. Котельная № 24	Заполнение, запуск				

Примечание: Заполнение и запуск систем отопления объектов 2 и 3 категории будет производиться по мере их готовности после дренирования внутренних систем отопления.

Главный инженер ОП
"Энергетические сети" ПАО "КГК"



М.А. Лыжин